

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.7.2021
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Vyšný Komárnik
IČO: 00331236
DIČ/ IČ DPH: 2020784931 / neplatca DPH
Štatutárny zástupca: Daniela Štefancová , starosta obce

Zhotoviteľ: : SP TRADEX s.r.o
Záhradná 447/9, Stropkov 09101
IČO: 50 883 992
DIČ/ IČ DPH: 2120510733/SK2120510733
Bankové spojenie: VUB a.s
IBAN:
Štatutárny zástupca Ing. Peter Senaj
Email: info@vykurovaciatechnika.eu

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **28.7.2021** Zmluvu o dielo na predmet zákazky „Rekoštrukcia vykurovacej techniky, vody a odpadu v budove s.č. 35 “ v obci Vyšný Komárnik“ (ďalej len „Zmluva“).

Čl. II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Čl. III.** Čas plnenia bod 1 sa mení a znie

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne: do 30.11.2021

2. **Čl. V.** Platobné podmienky bod 1 sa mení a znie

Zhotoviteľ bude uplatňovať nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy v dvoch splátkach na základe vystavenej faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu , podľa rozsahu poskytnutého dielčieho plnenia v zmysle článku IV tejto zmluvy. Dielčím plnením sa rozumie rozsah a cena skutočne dodaných materiálov a vykonaných prác

uskutočnených zhotoviteľom v bežnom mesiaci a zistených k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a tento deň je dňom zdaniteľného plnenia. Podpisom súpisu skutočne dodaných materiálov a vykonaných prác vzniká zhotoviteľovi právo uplatniť voči objednávateľovi nárok na úhradu ceny dielčieho plnenia.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.07.2021.
2. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstarávaní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Vo Vyšnom Komárniku dňa: 8.9.2021

V Stropkove dňa: 8.9.2021

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ